

Приложение № 1 к приказу управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 419 – П от 01.09.2017 г.

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район в 2018 году

Тимонина Наталья Васильевна– заместитель начальника управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район;

Ракова Наталия Владимировна– главный специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, ответственный за организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район;

Езубова Юлия Васильевна– директор муниципального бюджетного учреждения «Районный учебно-методический центр»;

Серебрякова Светлана Эдуардовна– заведующий структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения «Районный учебно- методический центр», ответственный за формирование и сопровождение базы данных ГИА–9;

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица	Отметка о выполнении
I. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА–9 и ГИА-11 2017 года				
1.1.	Проведение проблемного анализа результатов ГИА–9 и ГИА-11 2017 года в Усть-Лабинском районе	август – сентябрь 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В., Серебрякова С.Э.	
1.2.	Проведения анализа деятельности общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	август - сентябрь	Тимонина Н.В., Ракова Н.В. Серебрякова С.Э.	
1.3.	Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА–9 и ГИА-11 2017 года в малокомплектных школах, вечерних школах, гимназии и школах, показавших низкие и аномальные результаты	ноябрь 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В. Серебрякова С.Э.	

1.4.	Проведение анализа планов общеобразовательных организаций подготовки и проведения ГИА–9 и ГИА-11 в 2018 году	сентябрь – октябрь 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В.	
1.5.	Представление самоанализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 (12) 2017 года и планов подготовки к ГИА 2017 года на совещаниях лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА в 2018 году	сентябрь – декабрь 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В.	
1.6.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем, постановкой задач на совещаниях, форумах, семинарах: - директоров ОО; - заместителей директоров по УВР и УМР; - руководителей районных методических объединений учителей; - тьюторов, экспертов, учителей-предметников.	август – сентябрь 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.	
1.7.	Подготовка аналитических отчетов тьюторов, руководителей районных методических объединений учителей-предметников	июнь – август 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.	
1.8.	Изучение и обсуждение электронных сборников аналитических отчетов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем, использование в работе учителями-предметниками	июнь – август 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.	
1.9.	Проведение пленарного совещания с директорами и заместителями директоров по УВР, ответственными за проведение ГИА-9 и ГИА-11 2018 года	октябрь 2017, январь, март 2018	Тимонина Н.В., Ракова Н.В.	
1.10	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных в ходе подготовки и проведения ГИА 2017 года	сентябрь – октябрь 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В.	
1.11	Проведение методического анализа результатов оценочных процедур в 2016-2017 учебном году	сентябрь – октябрь 2017	Езубова Ю.В.	
1.12.	Подготовка информационных сборников «ЕГЭ в Усть-Лабинском районе в 2017 году» и «ОГЭ в Усть-Лабинском районе в 2017 году» и размещения их на официальных сайтах управления образованием и МБУ «РУМЦ»	сентябрь-октябрь 2017	Езубова Ю.В.	
1.13.	Чествование общеобразовательных организаций, показавших наиболее высокие результаты и награждение отдельных педагогов, подготовивших выпускников, набравших высокие баллы по итогам ГИА 2017 года	август, октябрь 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В.	

1.14.	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 11-х классов 2017 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании	октябрь 2017, февраль 2018	Тимонина Н.В.	
II. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ				
2.1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2017 году, по обязательным учебным предметам	август – октябрь 2017	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
2.2.	Организация подготовки и проведение ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ) для обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2017 году, по обязательным учебным предметам	сентябрь 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В.,	
2.3	Организация участия учителей в повышении квалификации по скорректированным модулям дополнительных профессиональных программам по учебным предметам, по которым проводится ГИА	ноябрь 2017 – апрель 2018	Езубова Ю.В.	
2.4.	Организация проведения краевых диагностических работ, мониторинговых работ, муниципальных тренировочных диагностических работ по повышению качества достижения обучающихся общеобразовательных организаций и подготовке к государственной итоговой аттестации	По отдельному плану	Езубова Ю.В. Директора ОО	
2.5.	Организация проведения муниципальной диагностики и мониторинга учебных достижений, результатов краевых диагностических работ, мониторинговых работ, результатов муниципальных тренировочных диагностических работ по подготовке к государственной итоговой аттестации	Октябрь – декабрь 2017; январь – май 2018	Тимонина Н.В., Ракова Н.В. Езубова Ю.В.	
2.6.	Организация проведения разноуровневых обучающих семинаров для учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации	ноябрь 2017 – апрель 2018	Езубова Ю.В., директора ОО	
2.7	Оказание методической помощи муниципальными тьюторами по предметам	ноябрь 2017 – апрель 2018	Езубова Ю.В.	
2.8.	Организация тьюторского сопровождения работы по подготовке к ГИА 2017 года	ноябрь 2017 – апрель 2018	Езубова Ю.В.	

2.9.	Обеспечение участия муниципальных тьюторов по учебным предметам ГИА 2018 года в курсах повышения квалификации	По графику проведения курсов повышения квалификации ИРО	Езубова Ю.В., директора ОО	
2.10.	Организация работы с учителями–предметниками по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	сентябрь 2017– май 2018	Езубова Ю.В.	
2.11.	Обеспечение участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации по учебным предметам ГИА	сентябрь 2017– май 2018	Езубова Ю.В.	
2.12.	Проведение муниципальных обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений и учителями-предметниками по учебным предметам ГИА	сентябрь 2017– май 2018	Езубова Ю.В. Директора ОО	
2.13.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2017– май 2018	Езубова Ю.В.	
2.14.	Обеспечение участия в краевом семинаре-совещании учителей русского языка и математики, работающих в сложных социальных условиях	февраль- март 2018	Тимонина Н.В., Ракова Н.В. Езубова Ю.В.	
2.15	Организация работы муниципальных и межшкольных факультативов: - для обучающихся 9,11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; - для обучающихся, претендующих на получение высоких результатов, планирующих поступать в вузы	октябрь 2017- май 2018	Тимонина Н.В., Ракова Н.В. Езубова Ю.В.	
2.16	Организация работы межшкольных консультационных пунктов для обучающихся по предметам ГИА	октябрь 2017– май 2018	Езубова Ю.В.	
2.17.	Организация работы с ОО, показавшими низкие результаты на ГИА в 2017 году	сентябрь 2017– май 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В. Езубова Ю.В.	
2.18.	Формирование муниципального тьюторского сообщества и плана его работы	август-сентябрь 2017	Езубова Ю.В.	
2.19.	Заседания тьюторского клуба «Технологии тьюторского сопровождения итоговой аттестации учащихся»	сентябрь 2017, март 2018	Езубова Ю.В.	
2.20.	Оказание адресной методической помощи образовательным организациям, отдельным учителям-предметникам	в течение учебного года	Тимонина Н.В.	

2.21.	Практическая площадка «Различные пути повышения качества образования»	сентябрь 2017	Ракова Н.В.	
2.22.	Практическая площадка «Практика реализации профильного обучения: проблемы, успехи, возможности»	август 2017	Ракова Н.В.	
2.23.	Педагогический форум «Делай как я!» (обобщение и трансляция лучшего опыта педагогов)	октябрь 2017	Езубова Ю.В., Серебрякова С.Э.	
2.24.	Семинар «Технология проведения мониторинга и оценки достижения планируемых результатов»	сентябрь 2017	Тимонина Н.В.	
2.25.	Обеспечение участия в краевых обучающих семинарах муниципальных тьюторов, руководителей методических объединений, учителей-предметников, специалистов, курирующих преподавание предметов ГИА-9 и ГИА-11.	август 2017- май 2018	Тимонина Н.В., Ракова Н.В. Езубова Ю.В.	
2.26.	Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ.	сентябрь 2017- май 2018	Езубова Ю.В.	
2.27.	Обеспечение участия в семинарах-совещаниях руководителей, учителей математики и русского языка малокомплектных и вечерних школ.	февраль - март 2018 года	Тимонина Н.В.	
III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА-9 и ГИА-11				
3.1.	Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие к федеральным, региональным документам (по необходимости).	в течение 2-х недель после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов	Тимонина Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.	

<p>3.2.</p>	<p>Реализация региональных и разработка муниципальных организационных схем:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведения ГИА-9 и ГИА-11; – сбора и хранения видеозаписи при проведении ОГЭ и ЕГЭ; – доставки экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ из РЦОИ; – доставки экзаменационных материалов ГИА-9 из ППЭ в РЦОИ; <ul style="list-style-type: none"> – печати КИМ в ППЭ, – работы ПК ГИА-11, – работы ПК и территориальных предметных подкомиссий ГИА-9, – схема организации работ при подготовке ППЭ, используемых для проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году, <ul style="list-style-type: none"> – упаковки экзаменационных материалов; – хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11; – межведомственного взаимодействия при проведении ГИА; <ul style="list-style-type: none"> – проведения итогового сочинения (изложения); – доставки обучающихся, руководителей и организаторов в ППЭ при проведении ГИА-9; – доставки обучающихся, руководителей и организаторов в ППЭ при проведении ГИА-11. 	<p>декабрь 2017– июнь 2018</p>	<p>Тимонина Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.</p>	
<p>3.3.</p>	<p>Формирование и утверждение состава рабочей группы при управлении образованием по подготовке и проведению ГИА–9, ГИА-11 2017 года</p>	<p>сентябрь 2017 г.</p>	<p>Тимонина Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.</p>	

<p>3.4.</p>	<p>Подготовка распорядительных документов (на основании приказов министерства образования, науки и молодежной политики) по подготовке и проведению ГИА:</p> <p>«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году»;</p> <p>«О работе телефонов «горячей линии»;</p> <p>«О местах регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году»;</p> <p>«О проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году»;</p> <p>«Об организации формирования и ведения информационных снегов обеспечения проведения ГИЛ»;</p> <p>«Об обеспечении защиты информации при проведении 1 ИА»;</p> <p>«Об утверждении составов ГОК, предметных и конфликтной комиссии, организаторов ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования в ППЭ в Краснодарском крае в 2018 году»;</p> <p>«Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году»;</p> <p>«Об утверждении составов уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной комиссии, предметных комиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, территориальных предметных подкомиссий, организаторов ГИА-9 по</p>	<p>сентябрь 2017 – июнь 2018</p>	<p>Тимонина Н.В., Ракова Н.В.,</p>	
-------------	--	--------------------------------------	--	--

3.5.	<p>по образовательным программам основного общего образования в ППЭ в Краснодарском крае в 2018 году»;</p> <p>«Об обеспечении информационной безопасности при организации работы предметной комиссии»;</p> <p>«Об утверждении списка обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, ассистентов для сдачи ГИА в пунктах проведения экзаменов»;</p> <p>«Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей»;</p> <p>«Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА»;</p> <p>«Об утверждении ППЭ и распределении между ними участников ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году»</p>			
3.6.	<p>Подготовка распорядительных документов (на основании приказов министерства образования, науки и молодежной политики) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения):</p> <p>«Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2017-2018 учебном году»;</p> <p>«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении сочинения (изложения) в Краснодарском крае»;</p> <p>«О местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»;</p> <p>«О проведении сочинения (изложения); в Краснодарском крае в 2017-2018 учебном году»</p>	октябрь 2017 – июнь 2018	Тимонина Н.В.,	
3.7.	<p>Изучение и реализация методических рекомендаций, инструкций по подготовке к:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведению итогового сочинения (изложения); – экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); – экзамену по математике на двух уровнях; – экзаменам по учебным предметам по выбору 	сентябрь - октябрь 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.	

3.8.	<p>Ознакомление выпускников с «Памяткой для обучающихся» по подготовке к:</p> <ul style="list-style-type: none"> – к экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); – к экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); – экзаменам по учебным предметам по выбору 	октябрь – декабрь 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.	
3.9.	<p>Изучение и реализация методических рекомендаций по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – по оформлению школьных и предметных стендов; – по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний; – по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; – по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; – рекомендаций по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий; 	сентябрь 2017– июнь 2018	Тимонина Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.	
3.10.	Подготовка методических материалов по психологической подготовке участников ГИА–9 и ГИА-11 в 2018 году (листовки, буклеты, памятки)	сентябрь 2017– июнь 2018	Езубова Ю.В. директора ОО	
IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА–9 и ГИА-11				
4.1.	Участие в очном мониторинге реализации субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации по мероприятию 5.1 «Развитие национально- региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» ФЦПРО 2016-2020	с 22 августа 2017 по 28 ноября 2017 (по графику Рособнадзора)	Тимонина Н.В.	
4.2.	Освоение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы «Развитие образования» с учетом расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории МО Усть-Лабинский район	сентябрь - декабрь 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.	

4.3.	Расчет объема средств необходимых для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе: – оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; – дооборудование ППЭ (видеонаблюдение, жесткие диски); – доставки участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ (ГИА-9). – доставки участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ (ГИА-11)	ноябрь – декабрь 2017	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
4.4.	Подготовка распорядительных документов на оплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА	сентябрь 2017– май 2018	Езубова Ю.В.	
4.5.	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА	январь-май 2018 года	Тимонина Н.В., Ракова Н.В.	
4.6.	Подготовка приказов для осуществления выплат компенсаций лицам, привлекаемым к проведению ЕГЭ в 2017 году	ноябрь 2017	Тимонина Н.В.	
V. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ и ОТВЕЧАЮЩИХ за ПРОВЕДЕНИЕ ГИА-9 и ГИА-11				
5.1.	Организация участия в дистанционных обучающих мероприятиях работников ППЭ, общественных наблюдателей	февраль-март 2018	Тимонина Н.В., Ракова Н.В.	
5.2	Формирование составов экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) и обеспечение их участия в обучающих мероприятиях	декабрь 2017- январь 2018	Езубова Ю.В.	
5.2.	Обеспечение участия в квалификационных испытаниях экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	до 1 апреля 2017	Езубова Ю.В.,	
5.3.	Обеспечение участия в проведении подготовки с последующим тестированием (на региональном уровне): – специалистов, ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне; – руководителей ППЭ; – членов ГЭК; – онлайн наблюдателей.	февраль – апрель 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.	

5.4.	<p>Организация и проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием:</p> <ul style="list-style-type: none"> – лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА на уровне образовательной организации; <ul style="list-style-type: none"> - организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ; – общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике, - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ. 	февраль 2017 – май 2018	Тимонина Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.	
5.5.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на уровне образовательной организации	февраль – апрель 2018	Тимонина Н.В., Ракова Н.В.,	
5.6.	Изучение сборника материалов для подготовки лиц, участвующих в проведении ЕГЭ 2017 года	март 2018	Тимонина Н.В.	
5.7.	<p>Проведение обучающих совещаний–семинаров с лицами, ответственными за подготовку и проведение ГИА–9 и ГИА-11:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об итогах государственной итоговой аттестации 2016 года. 2. Особенности организации проведения ГИА 2017 года; 3. Организация информационно-разъяснительной работы; 4. Формирование базы данных участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2017; 5. Организационная схема проведения ГИА–9, ГИА-11 2017 года; 6. Подготовка ППЭ для проведения ГИА–9, ГИА-11 2017 года; 7. О реализации плана по подготовке и организации ГИА–9, ГИА-11 2017 года 	август 2017 сентябрь 2017 октябрь 2017 декабрь 2017 февраль 2018 март 2018 апрель - май 2018	Тимонина Н.В., Ракова Н.В., Езубова Ю.В.	
VI. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА–9 и ГИА-11				
6.1.	Организация проведения ГИА–9 и ГИА-11 в дополнительные сроки (август, сентябрь)	август-сентябрь 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В. Серебрякова С.Э.	
6.2.	Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки	ноябрь 2017-май 2018	Тимонина Н.В.,	

	Сбор предварительных данных о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 2017 год, в том числе лиц с ОВЗ, инвалидов и детей инвалидов.	до 28 ноября 2017	Тимонина Н.В., Ракова Н.В. Серебрякова С.Э.	
	Организация проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Тимонина Н.В., Ракова Н.В. Езубова Ю.В.	
6.3.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации – I этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС; – II этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС; – III сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС;	по единому региональному графику	Тимонина Н.В., Ракова Н.В. Серебрякова С.Э.	
6.4.	Организация заседания рабочей группы по проведению ГИА	август 2017 – июнь 2018 (ежемесячно)	Тимонина Н.В. Ракова Н.В. Езубова Ю.В.	
6.5.	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА	до 25 числа каждого месяца	Тимонина Н.В. Ракова Н.В. Серебрякова С.Э.	
6.6.	Обеспечение участия в видеоконференциях ответственных за проведение ГИА в МОУсть-Лабинский район и руководителей ОО по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2018 году	ежемесячно	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.7.	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с планом подготовки и проведения ГИА 2017 года	в течение года	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.8.	Формирование состава кандидатов: - в состав государственной экзаменационной комиссии (далее–ГЭК); – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов, ассистентов ППЭ; – членов предметных комиссий; – членов конфликтной комиссии, – онлайн наблюдателей, – общественных наблюдателей.	декабрь 2017 – февраль 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	

6.9.	Обеспечение участия в семинарах, совещаниях, собеседованиях председателей и заместителей председателей ПК, конфликтных комиссий, общественных наблюдателей	сентябрь 2017- май 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В. Езубова Ю.В.	
6.10.	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей –инвалидов	февраль – июль 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.11	Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11	февраль – сентябрь 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.12	Формирование предложений по созданию сети ППЭ и распределению между ними участников ГИА	октябрь 2017 – март 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.13.	Проведение профилактических и ремонтных работ по обеспечению видеонаблюдения и осуществления специальной связи через сеть Интернет	октябрь 2017 – апрель 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.14.	Проверка готовности ППЭ к проведению экзаменов	февраль – сентябрь 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.15	Обеспечение участия в семинарах председателей и членов предметных комиссий	март 2018	Езубова Ю.В.	
6.16	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный периоды	ноябрь 2017- май 2018	Тимонина Н.В.	
6.17	Организация межведомственного взаимодействия с организациями обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную доставку ЭМ, медицинское сопровождение участников ГИА 9 и ГИА-11, охрану правопорядка, обследование металлодетекторами при проведении ГИА 2018 года	февраль-сентябрь 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.18	Содействие гражданам, желающим получить аккредитацию в качестве общественных наблюдателей	февраль-июнь 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.19	Организация работы общественных наблюдателей в период проведения ГИА	май-июнь 2017	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.20.	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА 2018 года	сентябрь 2017- сентябрь 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	

6.21.	Проведение ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по федеральному расписанию	Тимонина Н.В. Ракова Н.В. Езубова Ю.В. Серебрякова С.Э.	
6.22.	Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-9, территориальных экзаменационных подкомиссий Формирование составов территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9 Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11, направление предложений о кандидатурах председателя и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор Формирование составов конфликтной и предметных комиссий Направление сведений о председателях ПК ГИА-11 в Рособрнадзор	декабрь 2017-январь 2018 декабрь 2017 - январь 2018 10 февраля 2018 февраль 2018 марта 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В. Езубова Ю.В. Серебрякова С.Э.	
6.23.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11 2018 года	май-сентябрь 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.24.	Сбор данных для формирования региональной информационной системы: – сведения о ППЭ, об аудиториях ППЭ; – сведения об общеобразовательных организациях; – сведения об участниках ГИА 2018.	сентябрь 2017 - февраль 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.25.	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать экзамены в форме ГВЭ	октябрь 2017 – март 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В. директора ОО	
6.26.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	февраль- март 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.27.	Мониторинг движения выпускников	ежемесячно	Тимонина Н.В.	
6.28	Обеспечение участие в апробации технической печати полного комплекта ЭМ в ППЭ	По отдельному графику	Тимонина Н.В.	
6.29	Обеспечение доставки экзаменационных материалов в ППЭ	май-июнь 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	

6.30	Обеспечение участие в апробации по технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и проведения устной части по иностранным языкам при проведении досрочного периода ГИА	сентябрь 2017	Тимонина Н.В.	
6.31	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА 2018	апрель- июнь 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.32	Тренировка по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях с привлечением всех ППЭ	март 2018	Тимонина Н.В.	
6.33	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ГИА	май 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
6.34	Обеспечение участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	апрель 2018	Тимонина Н.В.	
6.35	Организация участия обучающихся в дистанционном обучении «Физикон» при подготовке к ГИА	постоянно	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ГИА-9 и ГИА-11				
7.1.	<p>Обеспечение информирования о процедуре проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образованием, в том числе:</p> <p style="text-align: center;">ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный, основной этапы); <ul style="list-style-type: none"> – объявление сроков проведения ГИА; – объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный этап); – объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной этап) <p style="text-align: center;">ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> – объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение, 	<p>сентябрь 2017- май 2018</p> <p>1 декабря 2017</p> <p>до 20 января 2018 14 февраля 2018</p> <p>26 апреля 2018 до 31 декабря 2018 (основной период) до 1 августа 2018 (дополнительный период)</p>	<p>Тимонина Н.В. Ракова Н.В. Директора ОО</p>	

	<p>- объявление о сроках проведения</p> <p>- объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках местах и порядке информирования о результатах</p>	<p>до 1 апреля 2018 (основной период)</p> <p>до 1 августа 2018 (дополнительный период)</p> <p>до 1 августа 2018 (дополнительный период)</p> <p>до 20 апреля 2018 (основной период)</p> <p>до 17 августа 2018 (дополнительный период)</p>		
7.2.	Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образованием и общеобразовательных организациях.	ноябрь 2017– сентябрь 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
7.3.	Организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 2017 года в МО Усть–Лабинский район	ноябрь 2017– сентябрь 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В. Езубова Ю.В.	
7.4.	Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 2017 года, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО	октябрь 2017– апрель 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
7.5.	Организация участия в краевых родительских собраниях родителей (законных представителей), обучающихся 9–х и 11-х классов, в том числе и в режиме видео конференций	16 ноября 2017 – 17 января, 17 мая 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
7.6.	Проведение муниципальных родительских собраний об особенностях проведения ЕГЭ в 2017 году	26 апреля, 20 октября, 2017 года, 25 января, 23 марта, 20 апреля 2018	Тимонина Н.В.	
7.7.	Информирование обучающихся 9–х и 11-х классов, родителей (законных представителей) обучающихся об изменениях в КИМах ГИА 2018 года по сравнению с ГИА 2017 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2018 года	постоянно	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	

7.8.	Участие в видеоконференциях по вопросам проведения ГИА 2017 года	по отдельному графику	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
7.9.	Участие в межмуниципальном взаимодействии по обмену опытом организации и проведении ГИА: - посещение МОУО Тихорецкого района, - посещение МОУО Лабинского района	декабрь 2017, февраль 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В. Езубова Ю.В.	
7.10.	Организация информирования участников ГИА–9 и ГИА-11 через СМИ и на web-сайте управления образованием администрации МО Усть–Лабинский район: – о результатах краевых диагностических работ; – о методической поддержке подготовки проведения ГИА; - о работе межшкольных консультационных пунктов; – о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА 2017 года; – о сроках и местах проведения ГИА 2017 года; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 2017 года.	постоянно	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
7.11	Организация проведения анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА 2017 года: – о выборе предметов для сдачи ГИА; – о психологической готовности к ГИА; – об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; – о дополнительных материалах при сдаче ГИА; – о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах, порядке получения информации о результатах ГИА	октябрь 2017 – апрель 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
7.12.	Организация проведения тематической недели «Мы готовимся к ГИА»	март 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В., директора ОО	
7.13.	Проведение итогового сочинения для родителей	ноябрь 2017	Тимонина Н.В. директора ОО	
7.14.	Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей предметников экспертов ПК	февраль 2018	Тимонина Н.В. Езубова Ю.В., директора ОО	

7.15.	Проведение МТДР для обучающихся 9, 11 (12)-х классов	по отдельному графику	Ракова Н.В., Езубова Ю.В., директора ОО	
7.16	Организация проведения совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА 2017 года	ежемесячно	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
7.17	Организация проведения информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями (законными представителями) в школах, городском и сельских поселениях	сентябрь 2017- май 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
7.18	Проведение муниципальных родительских собраний с родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИ-9 на базе образовательных организаций - ОО № 26,27,28,22,31; - ОО № 4,21,36,12,14,10,18,16; - ОО № 23,24,25,20,3,1,8; - ОО № 2,5,6,7,9,11,13,15,19.	ноябрь 2017 декабрь 2017 январь 2018 февраль 2018	Ракова Н.В.	
7.19	Проведение муниципальных индивидуальных собеседований с обучающимися (в том числе низкомотивированными) и их родителями (законными представителями) - ОО № 26,27,28,22,31; - ОО № 4,21,36,12,14,10,18,16; - ОО № 23,24,25,20,3,1,8; - ОО № 2,5,6,7,9,11,13,15,19.	ноябрь 2017 декабрь 2017 январь 2018 февраль 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
7.20	Организация проведения школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, совещаний с учителями привлекаемыми по вопросам проведения ГИА 2018 том числе: – о сроках подачи заявлений для участие в ГИА; – о сроках проведения ГИА; – о выборе предметов для сдачи ГИА; – об ответственности всех участников ГИА.	октябрь 2017 – март 2018	Ракова Н.В.	
7.21.	Организация проведения разъяснительной с обучающимися, их родителями (законными представителями) по созданию условий в ППЭ для инвалидов, детей-инвалидов	сентябрь 2017 – май 2018	Ракова Н.В.	
7.22	Проведение собраний с обучающимися СПО, желающими сдавать ГИА в 2017 году	ноябрь 2017	Тимонина Н.В.	

7.23	Организация и проведение конкурса на разработку листовок, календарей и видеороликов, посвященных подготовке и сдаче ГИА	ноябрь 2017 - февраль 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
7.24	Участие в краевых конкурсах «Новые подходы к организации информационно-разъяснительной работы в муниципальных образованиях (новые направления и формы)»	октябрь – декабрь 2017	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ГИА–9 и ГИА-11 2017 года				
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2017 – май 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, реализацией Плана подготовки и проведения ГИА в ОО 2017 года	ноябрь 2017, апрель 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
8.3.	Осуществление контроля работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2018 в работе при подготовке к ГИА	январь–май, сентябрь 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
8.4.	Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных учреждениях систем внутреннего мониторинга качества образования	январь–май 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
8.5.	Осуществление контроля за функционированием систем видеорегистрации в ППЭ	февраль-июнь 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
8.6.	Проведение собеседований по темам: – с администрацией школ о ходе подготовки к проведению ГИА 2017 года; - с администрацией и педагогами школ по выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими выпускниками; - с тьюторами о ходе подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в ОО; - с тьюторами о работе с выпускниками, претендующими на высокий балл по предметам ГИА	октябрь 2017 – май 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
8.7.	Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов ГИА–9 и ГИА-11 в 2018 году	февраль – сентябрь 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	

8.8	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	6 декабря 2017, 7 февраля 2018, 16 мая 2018	Тимонина Н.В.	
8.9	Проведение совещаний по темам: 1. О подготовке к проведению ГИА в 2018 году; 2. О ходе проведения информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями (законными представителями) в ОО; 3. Анализ результатов КДР, МДР, МТДР»; 4. Итоги работы муниципальной образовательной системы в 2016 – 2017 учебном году. Анализ проведения ГИА в 2017 году	декабрь 2018 –июнь 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
8.10	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА в досрочный и основной периоды	до 10 марта 2017, до 25 мая 2017	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
8.11	Осуществление контроля за организацией особых условий для проведения ГИА для выпускников с ОВЗ	март, апрель 2017	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
8.12	Осуществление контроля за организацией промежуточной аттестации и подготовки к ГИА для выпускников 9, 11 классов, получающих образование в форме семейного обучения и форме самообразования	декабрь 2017, май 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
8.13	Осуществление контроля за организацией информирования и подготовки к ГИА для участников категории СПЭ и ПС	март, апрель 2017	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	

8.14	<p>Проведение тематических проверок по подготовке к ГИА-9:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Деятельность администрации ОО показавших самые низкие образовательные результаты ГИА– 9 в 2017 году: <ul style="list-style-type: none"> – по русскому языку ОО № 14,20,22; – по математике ОО № 3,12,27; – по двум предметам ОО № 4,14,28,36» 2. «Деятельность администрации ОО по проведению индивидуальной и информационно-разъяснительной работы по проведению ГИА– 9 в 2017 году с учителями, обучающимися, их родителями (законными представителями)» 3. «Проверка готовности ППЭ к проведению экзаменов (ППЭ ГИА-9)» 4. «Деятельность администрации ОО показавших аномальные образовательные результаты ГИА– 9 в 2017 году: <ul style="list-style-type: none"> – по русскому языку ОО № 20; – по математике ОО № 2,27» 5. «Эффективность деятельности администраций и педагогических коллективов МКШ (ОО № 8,9,10,14,15,16,18,21,22,23,24,26,27,28, 31) по повышению результатов ГИА–9» 	<p>ноябрь 2017- февраль 2018</p> <p>ноябрь 2017- апрель 2018</p> <p>апрель 2018 январь – апрель 2018</p> <p>апрель 2018</p>	Ракова Н.В.	
8.15	<p>Проведение тематических проверок по подготовке к ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация разноуровневой подготовки к ГИА -11 обучающихся общеобразовательных учреждений (ОО№ 24,11,36,14, имеющие низкие результаты по отдельным предметам) - организация работы по повышению качества подготовки выпускников 11 классов общеобразовательных организаций (ОО№ 1,4,7, 16, 22, 25, имеющие нестабильные результаты на ЕГЭ) - организация работы с экстернами, обучающимися вечерних классов и школ (ОО № 1-экстерны, 4 – вечерние классы, ВСОШ № 1,2,3 – вечерние школы) - организация информационно-разъяснительной работы (далее ИРР) во всех общеобразовательных организациях в соответствии с планом ИРР 	<p>сентябрь 2017– июнь 2018</p>	Тимонина Н.В.	

8.16	Проведение часа контроля по результатам МТДР, КДР, ВПР и других оценочных процедур	октябрь 2017– май 2018	Тимонина Н.В. Ракова Н.В.	
IX. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ к ГИА–9 и ГИА-11 2018 года				
9.1.	Мониторинг результатов итоговой аттестации 2017 года	июль-сентябрь 2017	Езубова Ю.В.	
9.2.	Форум педагогов-предметников «А я делаю так!» по итогам ГИА 2017	октябрь 2017	Езубова Ю.В.	
9.3.	Корректировка методического анализа по результатам ГИА–9 в соответствии с краевым мониторингом.	сентябрь 2017	Езубова Ю.В., муниципальные тьюторы	
9.4.	Размещение электронных сборников аналитических результатов «Сборник ОГЭ-2017», «Сборник ЕГЭ-2017» МО Усть-Лабинский район с описанием с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-2018 на сайте МБУ «РУМЦ»	сентябрь 2017	Езубова Ю.В.	
9.5.	Проведение анализа результатов ГИА–9 и ГИА-11 2017 года в малокомплектных школах, вечерних школах, гимназии и школах, показавших низкие и аномальные результаты	сентябрь-ноябрь 2017	Езубова Ю.В.	
9.6.	Формирование базы данных педагогов, работающих в 9 и 11 (12) классах	август-сентябрь 2017	Езубова Ю.В., муниципальные тьюторы	
9.7.	Проведение тематических семинаров с руководителями школ и ответственными за проведение ЕГЭ и ОГЭ в ОО	ноябрь 2017 март 2018	Езубова Ю.В.	
9.8.	Организация работы с выпускниками, претендующими на высокие результаты во Всероссийской олимпиаде школьников (региональный этап)	ноябрь 2017 – январь 2018	Езубова Ю.В.	
9.9.	Формирование базы данных обучающихся 9, 11 (12) – х классов: – выпускников 2018 года; – выбравших предметы для сдачи ГИА–9 2018 по выбору; – претендующих на получение высоких баллов; – слабомотивированных обучающихся.	октябрь– ноябрь 2017	Езубова Ю.В., муниципальные тьюторы	

9.10.	<p>Организация работы по повышению предметной обученности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планирование работы муниципальных тьюторов по подготовке к ГИА 2018 года; - планирование работы руководителей РМО по предметам 	сентябрь-октябрь 2017	Езубова Ю.В.	
9.11.	<p>Заседания рабочих групп муниципальных тьюторов по темам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организация работы с педагогами, чьи учащиеся показывают низкие результаты; – организация проведения муниципальных диагностических работ для учителей-предметников; – мониторинг результатов МДР для учителей-предметников; – организация индивидуальной работы с педагогами по итогам диагностики. 	в течение года	Езубова Ю.В.	
9.12.	Организация проведения краевых, муниципальных диагностических и мониторинговых работ по предметам.	В соответствии с приказами МОНиМП КК от 21.09.17 № 3913 и УО МО Усть-Лабинский район от 05.10.2017г. № 487-П	Езубова Ю.В.	
9.13.	Организация работы экспертов, проверяющих КДР, МТДР. Проведение обучающих семинаров для педагогов.		Езубова Ю.В.	
9.14.	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ, муниципальных тренировочных диагностических работ		Езубова Ю.В., муниципальные тьюторы	
9.15.	Оказание методической (консультативной) помощи педагогам, чьи обучающиеся показали низкие результаты на ГИА 2017 года и по результатам КДР, МТДР 2017-2018 учебного года	в течение года	Езубова Ю.В., муниципальные тьюторы	
9.16.	Методический аудит в малокомплектные и условно малокомплектные ОО, показавшие низкие результаты по русскому языку и математике на ОГЭ – школы № 14, 26	в течение года	Езубова Ю.В.	
9.17.	Методический аудит в ОО, показавшие низкие результаты по русскому языку: на ЕГЭ – школы № 4, 9, 16, 36 на ОГЭ – школы № 4, 12	в течение года	Езубова Ю.В.	

9.18.	Методический аудит в ОО, показавшие низкие результаты по математике: на ЕГЭ (базов.) – школы № 13,14,36 на ЕГЭ (профильный ур.) – школы № 4,9,12,24 на ОГЭ – школы № 4,12, 36	в течение года	Езубова Ю.В.	
9.19.	Методический аудит в ОО, показавшие низкие результаты по предметам по выбору: • История, обществознание – СОШ № 8, 11, 16, 18, 26, 36 • биология – ОО № 4, 11, 14, 24, 26. • информатика – СОШ № 1, 3, 4, 24; • литература – СОШ № 1, 4, 12, 16, 20, 36; • английский язык – СОШ № 4, 13, 24, 25; • химия – СОШ № 4, 10, 36	в течение года	Езубова Ю.В.	
9.20.	Оказание методической (консультативной) помощи школам по планированию мероприятий по подготовке к ГИА 2017 года	в течение года	Езубова Ю.В.	
9.21.	Семинары для заместителей директоров по УВР: «Система работы школы по подготовке к ГИА-2018 в ОО»	январь 2018 март 2018	Езубова Ю.В. МБОУ СОШ № 36, МБОУ ООШ № 21	
9.22	Организация взаимопосещений школьных координаторов (заместителей директоров по УВР) молодые администраторы: 1) СОШ № 4, 8,12,14,36 – в СОШ № 6; 2) СОШ № 16, 18, 19, 21, 25 – в СОШ № 20	январь 2018	Езубова Ю.В.	
9.23	Обеспечение взаимодействия с ИРО по вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение года	Езубова Ю.В.	
Х. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ (ДАЛЕЕ МКШ)				
10.1.	Проведение анализа результатов ГИА–9 и ГИА-11 2017 года в малокомплектных школах	октябрь 2017	отдел мониторинга МБУ «РУМЦ»	
10.2.	Оперативное регулирование и коррекция процесса подготовки выпускников МКШ к ГИА 2018 года	в течение года по результатам КДР, МДР, МТДР	Езубова Ю.В.	
10.3.	Организация и проведение постоянно действующих семинаров для администрации и педагогических работников МКШ	В течение года	Езубова Ю.В.	

10.4.	Организация методического сопровождения МКШ по внедрению эффективных педагогических технологий, способствующих повышению качества обучения	В течение года	Езубова Ю.В., тьюторы, руководители РМО	
10.5.	Организация методического сопровождения деятельности учителей МКШ по обеспечению индивидуального подхода и учёта индивидуальной динамики слабомотивированных обучающихся	В течение года	Езубова Ю.В., тьюторы, руководители РМО	
10.6.	Организация обобщения и распространения передового педагогического опыта администрации МКШ и учителей, показывающих стабильно высокие результаты ГИА	по отдельному плану	Езубова Ю.В., тьюторы, руководители РМО	
10.7.	Обеспечение информационной поддержки деятельности МКШ	В течение года	Езубова Ю.В.	
XI. ТЮТОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОО ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ к ГИА-9 и ГИА-11 2017 года				
11.1.	Представление (методический анализ) результатов итоговой аттестации 2017г. по предметам с анализом проблем и постановкой задач на семинарах тьюторов, РМО учителей-предметников	август-декабрь 2017	Езубова Ю.В.	
11.2.	Заседание тьюторского клуба «Технологии тьюторского сопровождения государственной итоговой аттестации обучающихся»	сентябрь 2017	Езубова Ю.В.	
11.3.	Тьюторская поддержка на сайте МБУ «РУМЦ»: – формирование базы учебных пособий и методической литературы по подготовке к аттестации по предметам; – разработка методических материалов для подготовки обучающихся к ГИА 2018 года	в течение года	Езубова Ю.В.	
11.4.	Подготовка материалов для проведения входных муниципальных диагностических работ по математике, иностранному языку биологии, географии, литературе для учащихся 9, 11-х классов	октябрь– декабрь 2017	Езубова Ю.В.	
11.5.	Организация работы межшкольных консультационных пунктов (г. Усть-Лабинск, ст. Воронежская, ст. Кирпильская, ст. Ладожская) для обучающихся 9, 11-х классов: -претендующих на получение высоких баллов; -низкомотивированных	по отдельному графику	Езубова Ю.В.	

11.6.	<p>Организация наставнической работы для педагогов, чьи обучающиеся показали низкие результаты</p> <ul style="list-style-type: none"> по итогам ГИА_2017г. <i>по математике:</i> СОШ № 4, 12, 13, 14, 24, 26, 36; <i>по русскому языку:</i> СОШ № 4, 9, 12, 16, 26, 36; <i>по биологии –</i> ОО № 4, 11, 14, 24, 26; <i>по информатике:</i> СОШ № 1, 3, 4, 24; <i>по литературе:</i> СОШ № 1, 4, 12, 16, 20, 36; <i>по английскому языку:</i> СОШ № 4, 13, 24, 25; <i>по химии:</i> СОШ № 4, 10 по итогам диагностики затруднений учителей при подготовке обучающихся к ГИА 2018 	в течение года	Езубова Ю.В.	
11.7.	<p>Индивидуальные консультации для учителей по вопросам подготовки выпускников к итоговой аттестации. Корректировка планов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по результатам КДР и муниципальных диагностических тренировочных работ в формате ГИА</p>	в течение года	Езубова Ю.В.	
11.8.	<p>Методические семинары, мастер-классы</p> <ul style="list-style-type: none"> - решение заданий 2 части (высокий уровень); - организация повторения в ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; - использование разноуровневых тестов; - ведение учителями-предметниками диагностических карт учащихся и т.д. 	по отдельному графику	Езубова Ю.В.	
11.9.	<p>Методический анализ краевых, муниципальных диагностических работ.</p>	постоянно	Езубова Ю.В.	
ХII. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА–9 и ГИА-11 2018 года				
12.1.	<p>Оказание консультативной помощи при разработке планов образовательных организаций по психолого-педагогическому сопровождению участников ГИА и их родителей</p>	сентябрь 2017	Езубова Ю.В.	
12.2.	<p>Цикл семинаров посвященных подготовке к ГИА 2017 года для лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА в ОО, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей</p>	в течение года	Езубова Ю.В.	

12.3.	Проведение тренингов по стрессоустойчивости для участников ГИА в ОО, не имеющих в штате педагогов-психологов	в течение года	Езубова Ю.В.	
12.4.	Семинар для школьных педагогов-психологов «Организации психолого-педагогической помощи выпускникам в период подготовки и проведения экзаменов»	март 2018	Езубова Ю.В.	
12.5.	Индивидуальное консультирование участников ГИА и их родителей «Как избежать экзаменационного стресса?»	По запросу	Езубова Ю.В.	
12.6.	Участие в муниципальных родительских собраниях	в течение года	Езубова Ю.В.	

Обозначения:

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования ГИА–9 и ГИА -11 или ГИА;

Единый государственный экзамен – ЕГЭ;

Основной государственный экзамен– ОГЭ;

Государственный выпускной экзамен– ГВЭ;

Министерство образования и науки Российской Федерации – МОН РФ;

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края – М НиМП КК;

Государственное качественное учреждение краснодарского края центр оценки качества образования– ГКУ КК ЦОКО;

Краевые диагностические работы – КДР;

Муниципальные тренировочные диагностические работы;

Экзаменационные материалы – ЭМ;


Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»– ИРО;

Управление образованием администрации – УО;

Общеобразовательные организации – ОО;

Малокомплектные (условно малокомплектные) школы –МКШ;

Заместитель начальника УО



Н.В. Тимонина