

Приложение № 1 к приказу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №10 муниципального образования Усть-Лабинский район от 01.09.2017 года № 255-П

**Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ СОШ №10 в 2017-2018 учебном году**

**Дербенева Ольга Николаевна**– директор МБОУСОШ №10;

**Лысенко Лариса Викторовна**– заместитель директора по УВР МБОУСОШ №10, ответственный за организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования;

**Яровая Марина Юрьевна**– классный руководитель 11 класса;

**Алексеева Наталья Юрьевна** – классный руководитель 9 класса

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица	Отметка о выполнении
<b>I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА в 2017 ГОДУ</b>				
<b>1.1.</b>	Проведение анализа результатов ГИА 2017 года	Август –сентябрь 2017	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
<b>1.2.</b>	Проверка аналитических документов ШМО по результатам ГИА 2017	сентябрь 2017 г	Лысенко Л.В.	
<b>1.3.</b>	Проведение анализа планов ШМО ГИА в 2017 году	сентябрь 2017	Лысенко Л.В.	

1.4.	Анализ причин неуспешности по результатам ГИА	август 2017	Лысенко Л.В.	
<b>II. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ</b>				
2.1.	Организация участия обучающихся в проведении МТДР и КДР по подготовке к ГИА	По отдельному плану	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
2.2.	Анализ результатов МТДР и КДР по подготовке к ГИА	По отдельному плану	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
2.3.	Участие в районных обучающих семинарах по результатам КДР по подготовке к ГИА	По отдельному плану	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
2.4.	Проведение школьных обучающих семинаров с руководителями методических объединений и учителями, преподающими учебные предметы ГИА	По отдельному плану	Лысенко Л.В.	
2.5.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче математики, русского языка, предметов ГИА	сентябрь 2017– май 2018	Лысенко Л.В.	
2.6.	Организация работы с учителями, показавшими низкие результаты на ГИА в 2017 году	сентябрь 2017– май 2018	Лысенко Л.В.	
2.7.	Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков.	в течение года	Лысенко Л.В.	
2.8.	Участие педагогов школы в районных практических площадках	август-сентябрь 2017	Лысенко Л.В.	
2.9.	Участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах и научно-практических конференциях.	в течение года	Лысенко Л.В., педагоги школы	
2.10.	Педсовет «Система оценки качества образовательного результата: проблема профессионального единства».	январь 2018	Лысенко Л.В.	
2.11.	Методический совет «Формирование индивидуальной траектории развития учащихся как фактор их успешной подготовки к государственной итоговой аттестации».	ноябрь 2017	Лысенко Л.В.	

2.12. Заседания ШМО «Эффективные формы и методы работы по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации»

ноябрь 2017

Рук. ШМО

### III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА

3.1.	Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями муниципальных региональных, федеральных документов (по необходимости)	в течение 2-х недель после введения в действие федеральных, региональных и муниципальных нормативных документов	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
3.2.	Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА–9, 11 в 2017 году (листовки, буклеты, плакаты)	октябрь 2017 – март 2018	Лысенко Л.В.	
3.3.	Подготовка методических материалов по психологической подготовке участников ГИА в 2018 году (листовки, буклеты, памятки)	август – сентябрь 2017	Лысенко Л.В.	

### IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА

4.1.	Контроль своевременного оформления финансовых документов лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА в 2018 году	март – август 2017	Дербенева О.Н.	
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------	--

### V. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ и ОТВЕЧАЮЩИХ за ПРОВЕДЕНИЕ ГИА

5.1.	Формирование состава организаторов ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ	январь 2018	Дербенева О.Н.	
5.2.	Проведение подготовки (на школьном уровне) – организаторов ППЭ; – общественных наблюдателей.	март – апрель 2018	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
5.3.	Участие заместителя директора по УВР, отвечающего за	В течение года	Лысенко Л.В.	

	проведение ГИА, в совещаниях-семинарах:			
<b>VI. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА</b>				
6.1.	Организация проведения ГИА в дополнительные сроки (август, сентябрь)	август - сентябрь 2017	Лысенко Л.В.	
6.2.	Оформление данных о количестве участников ГИА в 2018 году из числа: – лиц с ОВЗ, инвалидов и детей инвалидов.	до 1 октября 2017	Лысенко Л.В. Алексеева Н.Ю. Яровая М.Ю.	
6.3.	Административная планерка по проведению ГИА	ноябрь 2017 – май 2018	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В. Алексеева Н.Ю. Яровая М.Ю.	
6.4.	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА	до 25 числа каждого месяца	Лысенко Л.В.	
<b>VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА</b>				
7.1.	Участие в совещаниях по вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение года	Лысенко Л.В.	
7.2.	Организация проведения информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями (законными представителями)	сентябрь- 2017 - май- 2018	Лысенко Л.В.	
7.3.	Оформление школьного информационного стенда о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 классов. Оформление стендов в предметных кабинетах	сентябрь-июнь	Лысенко Л.В. учителя- предметники	

<b>7.4.</b>	Организация проведения школьных родительских собраний, персонифицированных собеседований с обучающимися (в том числе низкомотивированными), их родителями (законными представителями)	сентябрь- 2017 - май- 2018	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
<b>7.5.</b>	Организация проведения школьных родительских собраний, круглых столов, собеседований, классных часов с обучающимися и их родителями (законными представителями), учителями, привлекаемыми к проведению ГИА в том числе: – о сроках подачи заявлений на участие в ГИА; – о сроках проведения ГИА; – о выборе предметов для сдачи ГИА; – об ответственности всех участников ГИА.	сентябрь- 2017 - май- 2018	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
<b>7.6.</b>	Организация работы телефонов «горячей линии»	октябрь 2017– сентябрь 2018	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
<b>7.7.</b>	Организация информирования участников ГИА на сайте школы – о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА; – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.	до 31 декабря 2017 до 1 апреля 2018 до 20 апреля 2018 до 20 апреля 2018	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
<b>7.8.</b>	Организация участия в краевых родительских собраниях родителей (законных представителей) обучающихся 9–х ,11 классов, в том числе и в режиме видео конференций	октябрь–май	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
<b>7.9.</b>	Организация информирования участников ГИА на сайте: – о результатах КДР; – о методической поддержке ГИА.	сентябрь 2017 – май 2018	Лысенко Л.В.	
<b>7.10.</b>	Участие в совещаниях с руководителями школ, заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки и проведения ГИА 2018 года	ежемесячно	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
	Организация проведения разъяснительной работы с обучающимися,	сентябрь 2017	Лысенко Л.В.	

7.11.	их родителями (законными представителями) по созданию условий в ППЭ для инвалидов, детей-инвалидов	– май 2018		
<b>VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ГИА 2017 года</b>				
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов в предметных кабинетах)	сентябрь 2017 – май 2018	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
8.2.	Анализ планов работы ШМО по подготовке к ГИА-2018	сентябрь 2017	Лысенко Л.В.	
8.3.	Контроль преподавания математики в 9-х классах	октябрь 2017	Лысенко Л.В.	
8.4.	Контроль организации работы со слабоуспевающими учащимися на уроках русского языка в ходе подготовки к ГИА, качество индивидуально-дифференцированной работы на дополнительных занятиях	ноябрь 2017	Лысенко Л.В.	
8.5.	Контроль состояния учебно-воспитательного процесса в 9-х классах.	январь 2018	Лысенко Л.В.	
8.6.	Проведение собеседований по темам: – руководителями ШМО о ходе подготовки к проведению ГИА в 2018 году; - с классными руководителями и учителями-предметниками по выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими выпускниками; - с учителями-предметниками о работе с выпускниками, претендующими на высокий балл по предметам	октябрь 2017 – май 2018	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
	Проведение планерных совещаний по темам: 1. «О подготовке к проведению ГИА в 2017 году»	декабрь 2017 –	Дербенева О.Н.	

8.7.	2. «О ходе проведения информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями (законными представителями)» 3. «Анализ результатов КДР, МДР, МТДР» 4. Анализ проведения ГИА в 2018 году»	июнь 2018	Лысенко Л.В.	
<b>IX. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ к ГИА 2017 года</b>				
9.1.	Мониторинг результатов итоговой аттестации 2017 года	июль-август 2017	Лысенко Л.В.	
9.2.	Корректировка методических анализов по результатам ГИА, выполненных руководителями ШМО.	сентябрь 2017	Лысенко Л.В.	
9.3.	Размещение анализа ГИА-2017 на сайте МБОУСОШ №10	сентябрь 2017	Лысенко Л.В.	
9.4.	Проведение методических совещаний и семинаров с руководителями ШМО и классными руководителями и учителями-предметниками по вопросам подготовки и проведения ГИА 2018 года	ноябрь 2017 март 2018	Лысенко Л.В.	
9.5.	Формирование базы данных обучающихся: – выпускников 2018года; – выбравших предметы для сдачи ГИА 2018 по выбору; – претендующих на получение высоких баллов; – слабомотивированных	октябрь– ноябрь 2017	Лысенко Л.В. Алексеева Н.Ю. Яровая М.Ю. Учителя- предметники	
9.6.	Организация проведения краевых, муниципальных, административных диагностических, мониторинговых работ по предметам.	по отдельному плану	Лысенко Л.В.	
9.7.	Мониторинг КДР, МДР, МТДР, АР	в течение года	Лысенко Л.В.	
9.8.	Оказание методической помощи педагогам, чьи обучающиеся показали низкие результаты на ГИА 2017года и на КДР 2016-2017 учебного года	в течение года	Лысенко Л.В.	
<b>X. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ ГИА ПРИ ПОДГОТОВКЕ к ПРОВЕДЕНИЮ ГИА 2018 года</b>				

10.1.	Организация и проведение совместных собраний родителей и учащихся школы по вопросам подготовки и проведения ГИА 2018 года	по отдельному графику	Дербенева О.Н. Лысенко Л.В.	
10.2.	Организация и проведения индивидуальных собеседований с выпускниками и родителями по вопросам подготовки к ГИА	в течение года	Лысенко Л.В.	
10.3.	Конкурс листовок «Правила проведения ГИА», «Я– участник ГИА»	март 2018 года	Лысенко Л.В.	
10.4.	Конкурс видеороликов «Как успешно сдать ГИА?»	март 2018 года	Лысенко Л.В.	
<b>XI. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ГИА 2018 года</b>				
11.1.	Работа по привлечению общественности к деятельности в качестве общественных наблюдателей на ГИА	февраль - май 2018	Лысенко Л.В.	
<b>XII. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 2017 года</b>				
12.1.	Составление программы по психологической подготовке старшеклассников к ГИА 2018 года	сентябрь 2017	Лысенко Л.В.	
12.2.	Формирование и разработка материалов для проведения родительских собраний	сентябрь 2017	Лысенко Л.В.	
12.3.	Формирование и разработка материалов для проведения классных часов, классных собраний	сентябрь 2017	Лысенко Л.В.	
12.4.	Выпуск буклетов по психологической подготовке к проведению ГИА 2018 года	сентябрь–октябрь 2017	Лысенко Л.В.	
12.5.	Проведение тренингов по стрессоустойчивости для обучающихся 9, 11 классов	в течение года	Лысенко Л.В.	
12.6.	Консультирование «Как избежать экзаменационного стресса?»	в течение года	Лысенко Л.В.	
12.7.	Проведение тренингов для выпускников, проявляющих повышенную тревожность в ходе подготовки к ГИА 2018 года	декабрь 2017– апрель 2018	Лысенко Л.В.	
12.8.	Организация консультационной помощи выпускникам, родителям, педагогам	в течение года	Лысенко Л.В.	
<b>XIII. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА 2018года</b>				
13.1.	Анализ результатов работы по подготовке и проведению ГИА	август 2018	Лысенко Л.В.	

	2018 года			
<b>13.2.</b>	Анализ планов ШМО по подготовке слабомотивированных учащихся по математике и русскому языку к ГИА 2018года	ноябрь – декабрь 2017	Лысенко Л.В.	
<b>13.3.</b>	Анализ эффективности разноуровневых консультаций по подготовке к ГИА 2017 года по математике, русскому языку и предметам по выбору	январь 2018	Лысенко Л.В.	
<b>13.4.</b>	Подготовка аналитических (статистических) материалов по результатам ГИА 2018 года	июль 2018	Лысенко Л.В.	
<b>13.5.</b>	Методический анализ результатов краевых диагностических работ	в течение года	Рук. ШМО	

Обозначения:

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам основного общего образования– ГИА–9;

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам среднего общего образования– ГИА–11
2. Основной государственный экзамен– ОГЭ;
3. Единый государственный экзамен – ЕГЭ;
4. Государственный выпускной экзамен– ГВЭ;
5. Школьные методические объединения – ШМО;
7. Краевые диагностические работы – КДР;
8. Муниципальные тренировочно-диагностические работы – МТДР;

Заместитель директора по УВР \_\_\_\_\_ Л.В. Лысенко